

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月17日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和6年度日野川水系自然再生計画検討業務
業務場所	鳥取県米子市古豊千678
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	既往文献資料整理 1式 検討会対応 1式
履行期間 (自)	令和 6年 8月10日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	15,631,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,244,000円 (税込み)
変更後の契約金額	17,875,000円 (税込み)
変更理由	1. 内容の変更を行う。 2. 上記により、履行期間を令和7年5月30日まで延期する。