

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月23日
契 約 業 者 名	シンワ技研コンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市道笑町4－12－24
業 務 の 名 称	令和6年度皆生海岸測量業務
業 務 場 所	鳥取県米子市淀江町西原から境港市新屋町
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	海浜測量　N＝136測線 河川深浅測量　N＝3測線 海岸深浅測量　N＝150測線
履 行 期 間（自）	令和　6年　8月17日
履 行 期 間（至）	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,564,000円（税込み）
変 更 金 額	＋　1,100,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	37,664,000円（税込み）
変 更 理 由	1．現地状況により、数量の増減を行う。 2．河川深浅測量を追加する。