

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株) ヨナゴ技研コンサルタント
契約業者の住所	鳥取県米子市彦名町1460-4
業務の名称	令和6年度大山砂防管内測量設計業務
業務場所	日野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月12日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	26,950,000円(税込み)
変更金額	+ 1,463,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,413,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和7年3月14日付事務連絡)に基づき技術者単価を更新することによる業務委託料の変更。