

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月11日
契約業者名	(株) 平井組
契約業者の住所	鳥取県西伯郡大山町坊領435番地1
工事の名称	令和5年度大山砂防上野砂防堰堤工事
工事場所	鳥取県西伯郡伯耆町上野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤工 N=1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 6年 3月13日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	143,550,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	143,550,000円(税込み)
変更理由	「令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」(令和6年3月29日付事務連絡)に基づく工事請負契約書第37条(前払金の使用等)の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月26日
契約業者名	(株) 平井組
契約業者の住所	鳥取県西伯郡大山町坊領435番地1
工事の名称	令和5年度大山砂防上野砂防堰堤工事
工事場所	鳥取県西伯郡伯耆町上野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤工 N=1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 6年 3月13日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	143,550,000円(税込み)
変更金額	+ 1,166,000円(税込み)
変更後の契約金額	144,716,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和6年3月11日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負代金の変更。