

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 平井組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県西伯郡大山町坊領 4 3 5 番地 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度法勝寺川福成地区護岸工事
工 事 場 所	鳥取県西伯郡南部町福成地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 V=4,300m ³ 法覆護岸工 A=1,100m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 5 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 8 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 6 年 3 月 1 1 日事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。