

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 芝通
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区河原町 1 0 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度日野川河川事務所管内 C C T V 設備工事
工 事 場 所	日野川河川事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	C C T V カメラ N = 6 台 (工事発注規模) 6, 000 万円以上 1 億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 , 3 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 , 5 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置の対応について」 (令和 6 年 3 月 1 1 日付け事務連絡) に基づき労務単価を更新することによる 請負代金額の変更