

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 平井組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県西伯郡大山町坊領 4 3 5 番地 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度大山砂防上野砂防堰堤第 2 工事
工 事 場 所	鳥取県西伯郡伯耆町上野地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 8 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 9 , 5 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 7 年 3 月 1 4 日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負代金の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 平井組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県西伯郡大山町坊領 4 3 5 番地 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度大山砂防上野砂防堰堤第 2 工事
工 事 場 所	鳥取県西伯郡伯耆町上野地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 9 , 5 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 9 , 5 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」(令和 7 年 3 月 3 1 日付け事務連絡)に基づく工事請負契約書第 3 7 条(前払金の使用等)の変更。