

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 1 日
契 約 業 者 名	平井工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市河岡 9 5 4 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度日野川外維持工事
工 事 場 所	日野川直轄管理区間、大山砂防区域及び皆生海岸直轄工事区間
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 1, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 6 7 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 7, 0 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 7 年 3 月 1 4 日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。