

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 27日
契約業者名	(株) シモモト
契約業者の住所	鳥取県米子市尾高531
工事の名称	令和7年度大山砂防船谷川38砂防堰堤工事用道路工事
工事場所	鳥取県日野郡江府町美用地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年12月25日
変更前の契約金額	87,780,000円(税込み)
変更金額	+ 726,000円(税込み)
変更後の契約金額	88,506,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和8年3月19日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。