

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	日本工営 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	令和 7 年度大山砂防日野川土砂・洪水氾濫対策検討業務
業 務 場 所	日野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4, 9 0 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4, 9 0 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 8 月 3 1 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	日本工営 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麴町 5 - 4
業 務 の 名 称	令和 7 年度大山砂防日野川土砂・洪水氾濫対策検討業務
業 務 場 所	日野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 9 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要したため工期を令和 8 年 4 月 3 0 日まで延期する。