

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月27日
契約業者名	岡田電工(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市西福原6-6-10
工事の名称	令和6年度鳥取自動車道末宗第2トンネル外照明設備工事
工事場所	兵庫県佐用郡佐用町延吉～佐用町大畠地内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	トンネル照明設備工 2箇所
工 期 (自)	令和 7年 2月 8日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	245,300,000円(税込み)
変更金額	+ 43,890,000円(税込み)
変更後の契約金額	289,190,000円(税込み)
変更理由	現地状況により数量の増減を行う。