

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	(株) 芝通
契約業者の住所	広島県広島市中区河原町10-5
工事の名称	令和6年度鳥取河川国道事務所管内CCTV設備工事
工事場所	鳥取河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	カメラ装置更新 6箇所
工期 (自)	令和 7年 3月19日
工期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	77,594,000円 (税込み)
変更金額	+ 781,000円 (税込み)
変更後の契約金額	78,375,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月労務単価への単価更新による請負金変更変更