

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 22日
契約業者名	(有) 中信建設
契約業者の住所	鳥取県鳥取市国府町町屋515番地2
工事の名称	令和7年度殿ダム維持工事
工事場所	鳥取県鳥取市国府町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	除草工 一式 (堤防除草工88,200m ²) 堤防養生工 一式 舗装工 一式 清掃工 一式 除雪工 一式 応急処理工 一式 仮設工 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	38,610,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,771,000円 (税込み)
変更後の契約金額	40,381,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更。