

## (第1回) 契約変更の内容

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日                      | 令和 8年 3月13日  |
| 契約業者名                        | 中電技術コンサルタント(株)   |
| 契約業者の住所                      | 広島市南区出汐二丁目3番30号  |
| 業務の名称                        | 令和6年度千代川水系河川整備基本方針他検討業務  |
| 業務場所                         | 鳥取河川国道事務所  |
| 業種区分                         | 土木関係建設コンサルタント業務  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・現地状況により数量の増減を行う。</li><li>・土砂管理に関する検討を取りやめる。</li><li>・事業計画資料作成を追加する。</li></ul> |
| 履行期間(自)                      | 令和 6年 4月16日  |
| 履行期間(至)                      | 令和 8年 3月19日  |
| 変更前の契約金額                     | 29,491,000円(税込み)   |
| 変更金額                         | + 5,731,000円(税込み)  |
| 変更後の契約金額                     | 35,222,000円(税込み)   |
| 変更理由                         |  |