

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月21日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度鳥取管内電線共同溝他測量設計業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月24日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	30,404,000円(税込み)
変更金額	+ 4,730,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,134,000円(税込み)
変更理由	1. 交差点照明施設詳細設計を追加する。 2. 協議資料等作成を追加する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。