

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月25日
契約業者名	(株)片平新日本技研
契約業者の住所	東京都文京区小石川2-22-2
業務の名称	令和6年度津ノ井バイパス構造検討業務
業務場所	鳥取県鳥取市広岡～東大路
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	計画準備 現地踏査 既往政課の整理 高架橋区間(約L=1.5km)における橋梁形式・支間割の抽出 施工計画検討 工事工程・工事発注計画作成 関係機関との協議資料作成 照査 報告書作成
履行期間(自)	令和 6年 9月 7日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	25,487,000円(税込み)
変更金額	+ 3,531,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,018,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増を行う。