

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和6年度鳥取管内トンネル点検業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	トンネル点検 1式
履行期間 (自)	令和 6年 9月20日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	74,580,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,760,000円 (税込み)
変更後の契約金額	76,340,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 規制の関係機関協議の結果、末宗第二トンネル、用瀬第1トンネルの現地 点件が11月中～下旬 になったため工期末を令和8年2月27日に変更する。