

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	令和6年度千代川施設管理検討業務パシフィックコンサルタンツ・エスジーズ
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀16-11
業務の名称	令和6年度千代川施設管理検討業務
業務場所	千代川水系直轄管理区間
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川施設管理検討 1式
履行期間 (自)	令和 7年 3月19日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	16,698,000円 (税込み)
変更金額	+ 286,000円 (税込み)
変更後の契約金額	16,984,000円 (税込み)
変更理由	・樋門等操作要領の見直しのうち、管理操作要領（フラップゲート樋門）の作成対象施設を追加する。