

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度志戸坂峠防災測量設計その2業務
業務場所	岡山県英田郡西粟倉村大字坂根～鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	応用測量 L=1.1km 道路詳細設計(A) L=1.5km 一般構造物詳細設計 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月25日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	36,553,000円(税込み)
変更金額	+ 6,820,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,373,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 道路環境調査を追加する。