

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度津ノ井バイパス地質調査その1業務
業務場所	鳥取県鳥取市広岡～西大路地内
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	土質ボーリング 4本 岩盤ボーリング 4本
履行期間(自)	令和 7年 3月 8日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	14,740,000円(税込み)
変更金額	+ 11,000円(税込み)
変更後の契約金額	14,751,000円(税込み)
変更理由	「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」(令和7年2月19日付け 国中整契第311号、国中整計第3 8号、国中整技第148号)に基づき技術者単価(及び労務単価)を更新する ことによる業務委託料の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月26日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度津ノ井バイパス地質調査その1業務
業務場所	鳥取県鳥取市広岡～西大路地内
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	土質ボーリング 4本 岩盤ボーリング 4本
履行期間(自)	令和 7年 3月 8日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	14,751,000円(税込み)
変更金額	+ 2,024,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,775,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。