

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和7年度鳥取電気通信工事監督支援業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事管理の工事本数を増加
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	50,776,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,650,000円 (税込み)
変更後の契約金額	52,426,000円 (税込み)
変更理由	現地状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和7年度鳥取電気通信工事監督支援業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	48,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,376,000円 (税込み)
変更後の契約金額	50,776,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月労務単価への単価更新による請負金変更変更