

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度千代川河川巡視支援業務
業務場所	千代川水系直轄管理区間
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川の巡視支援 24ヶ月 (直轄管理区間延長 L = 40.4 km)
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	53,526,000円 (税込み)
変更金額	+ 440,000円 (税込み)
変更後の契約金額	53,966,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・堤防点検 (令和7年度出水期前点検) を追加する。・堤防点検 (令和7年度台風期点検) を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月30日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度千代川河川巡視支援業務
業務場所	千代川水系直轄管理区間
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川の巡視支援
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	50,160,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,366,000円 (税込み)
変更後の契約金額	53,526,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更。