

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度鳥取技術審査業務
業務場所	鳥取河川国道事務所、倉吉河川国道事務所、日野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	技術資料及び総合評価項目の分析・整理の件数の減少
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	38,192,000円 (税込み)
変更金額	-429,000円 (税込み)
変更後の契約金額	37,763,000円 (税込み)
変更理由	・数量の増減に伴う変更。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度鳥取技術審査業務
業務場所	鳥取河川国道事務所、倉吉河川国道事務所、日野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	総合評価項目分析・整理等
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	36,300,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,892,000円 (税込み)
変更後の契約金額	38,192,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係わる特例措置による業務委託料の変更のため。