

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和7年度鳥取管内交通量推計業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	将来交通量を用いた交差点解析を追加
履行期間 (自)	令和 7年 4月19日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	26,092,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,873,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,965,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・数量の増減を行う。</li><li>・業務内容の追加を行う。</li></ul>