

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和7年度千代川水系流量観測業務
業務場所	千代川水系直轄管理区間
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	令和7年度 高水流量観測 7箇所(1回/年) 低水流量観測 7箇所(12ヶ月×3回/月) 水位流量曲線作成 1式 簡易水位計の観測 1式 河川測量 1式 深淺測量 1式 令和8年度 高水流量観測 7箇所(1回/年) 低水流量観測 7箇所(9ヶ月×3回/月) 水位流量曲線作成 1式 簡易水位計の観測 1式 河川測量 1式 深淺測量 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 1月29日
変更前の契約金額	77,000,000円(税込み)
変更金額	+ 4,653,000円(税込み)
変更後の契約金額	81,653,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の運用にかかる特例措置による業務請負代金額の変更