

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) エスジーズ
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市東山町 8 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度千代川・殿ダム採水分析業務
業 務 場 所	千代川水系直轄管理区間
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	令和7年度 採水・採泥 (河川関係) 1 式 採水・採泥 (殿ダム関係) 1 式 流量観測 6 箇所 (12ヶ月×1 回/月) 分析作業 1 式 水生生物調査 1 式 令和8年度 採水・採泥 (河川関係) 1 式 採水・採泥 (殿ダム関係) 1 式 流量観測 6 箇所 (9ヶ月×1 回/月) 分析作業 1 式 水生生物調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 3 月以降契約業務に係る特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更。