

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和7年度志戸坂峠防災測量設計業務
業務場所	岡山県英田郡西粟倉村大字坂根～鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	用地測量追加
履行期間 (自)	令和 7年 7月23日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	22,649,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,916,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,565,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。