

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度志戸坂峠防災家屋調査業務
業務場所	岡山県英田郡西粟倉村大字坂根～鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	調査箇所の減少
履行期間 (自)	令和 7年 7月29日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	13,552,000円 (税込み)
変更金額	-1,727,000円 (税込み)
変更後の契約金額	11,825,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。