

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) ジーアイシー
契約業者の住所	鳥取県倉吉市東巖城町125
業務の名称	令和7年度津ノ井バイパス地質調査その9業務
業務場所	鳥取県鳥取市南栄町～津ノ井地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリングの数量変更、サンプリング追加
履行期間 (自)	令和 7年 8月28日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	14,300,000円 (税込み)
変更金額	+ 396,000円 (税込み)
変更後の契約金額	14,696,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。