

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) ヨナゴ技研コンサルタント
契約業者の住所	鳥取県米子市彦名町1460-4
業務の名称	令和7年度鳥取管内交安測量業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、鳥取河川国道事務所管内の交通安全事業に関する測量を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 7年 8月28日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	8,360,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,606,000円 (税込み)
変更後の契約金額	9,966,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年2月27日まで延期する。