

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　8月27日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐2－3－30
業 務 の 名 称	令和5年度天神川水系土砂管理計画検討他業務
業 務 場 所	天神川流域
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備　1式 出水時観測資料整理　1式 土砂流出モデルの見直し　1式 土砂管理対策検討　1式 天神川水系土砂管理計画検討　1式 天神川水系土砂管理連絡協議会運営　1式 報告書作成　1式
履 行 期 間　(自)	令和　5年　6月　6日
履 行 期 間　(至)	令和　6年　8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,271,000円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 264,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,535,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 数量の増減を行う。