

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　9月20日
契 約 業 者 名	令和5年度天神川水系測量設計業務 建設技術研究所・シンワ技研コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島市東区光町1－13－20
業 務 の 名 称	令和5年度天神川水系測量設計業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤修正設計　1式 護岸詳細設計　L＝200m 用地測量　1式 基準点測量　1式
履 行 期 間 (自)	令和　5年10月20日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　9月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,366,000円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 8,569,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	33,935,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。