

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年10月18日
契 約 業 者 名	アサヒコンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市南隅681番地
業 務 の 名 称	令和5年度北条道路外水文調査その2業務
業 務 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬～北栄町大谷、米子市長砂町地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	【北条道路】 自記水位計観測　36回 テスター式水位観測　166回 出水調査　496回 【米子道路】 テスター式水位観測　27回 出水調査　36回
履 行 期 間（自）	令和　5年12月　5日
履 行 期 間（至）	令和　6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	47,498,000円（税込み）
変 更 金 額	－957,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	46,541,000円（税込み）
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。