

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月25日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町3－22
業 務 の 名 称	令和5年度天神川水系河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川管理の状態把握　1式 堤防点検及び河川管理施設点検　1式
履 行 期 間（自）	令和　6年　3月22日
履 行 期 間（至）	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,629,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 7,216,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	31,845,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 数量の増を行う。