

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋 2 - 2 3 - 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度天神川水辺現地調査 (底生動物) 業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	底生動物調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 3 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 9 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 2 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増を行う。