

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	(株) ニュージェック
契約業者の住所	大阪府大阪市北区本庄東2-3-20
業務の名称	令和5年度北条道路大谷地区外構造物設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	解析等調査N=1式 道路設計N=1式
履行期間(自)	令和 6年 3月 8日
履行期間(至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	45,166,000円(税込み)
変更金額	+ 21,703,000円(税込み)
変更後の契約金額	66,869,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 1日
契約業者名	(株) ニュージェック 中国支店
契約業者の住所	広島市南区稲荷町5番18号
業務の名称	令和5年度北条道路大谷地区外構造物設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬～琴浦町槻下地内において、構造物設計を行うものである。
履行期間 (自)	令和 6年 3月 8日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	42,933,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,233,000円 (税込み)
変更後の契約金額	45,166,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について (令和6年2月26日付け国中整技管第158号) に基づく令和6年3月適用の公共工事設計労務単価の更新による業務委託料の変更。