

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月29日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県鳥取市新品治町1番地2
業務の名称	令和5年度倉吉管内電気通信設備詳細設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	電気通信設備詳細設計 1式
履行期間(自)	令和 6年 3月29日
履行期間(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	80,080,000円(税込み)
変更金額	+ 22,759,000円(税込み)
変更後の契約金額	102,839,000円(税込み)
変更理由	設計項目の変更及び追加により、設計数量の変更及び工期延期を行う。