

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度天神川積算技術業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタン
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度天神川積算技術業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算技術資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 1 , 2 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 4 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により数量の変更を行う。 ・情報共有システムに係る費用の追加。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度天神川積算技術業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市千代水三丁目 4 5 番地
業 務 の 名 称	令和 6 年度天神川積算技術業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算技術資料作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 1 , 0 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 1 , 2 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	令和6年度天神川積算技術業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市千代水三丁目4 5 番地
業 務 の 名 称	令和6年度天神川積算技術業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算技術資料作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 9 9 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 1, 0 9 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月以降契約に係わる特例措置対応について」（令和6年3月6日付け事務連絡）に基づき、設計業務委託等技術者単価を当初契約月（令和6年4月）に変更するものである。