

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度倉吉管内防災点検他業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	地すべり調査 1箇所 防災カルテ点検 121箇所 土工構造物点検 38箇所 盛土のり面積緊急点検 1式 トンネル坑口緊急点検
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 3 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 9 1 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2, 2 4 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況に伴い数量の変更を行う。