

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	西谷技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市八屋 3 5 4 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度天神川水系流量観測業務
業 務 場 所	天神川水系
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	危機管理型水位計の標高観測 1 式 河川現況台帳システムデータ整備 1 式 河川定期横断測量 間接水準 (平地) 1 6 本
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 9 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 危機管理型水位計の標高観測、河川現況台帳システムデータ整備を追加する。 2. 現地の状況等により、数量の増減を行う。