

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株) ヨナゴ技研コンサルタント
契約業者の住所	鳥取県米子市彦名町1460-4
業務の名称	令和6年度倉吉管内敷地調査業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 基準点測量 1式□ 4級基準点測量 60点□ 2. 路線測量 1式□ 現地踏査 3km□ 3. 用地測量 1式□ 土地の登記記録調査 6,000m2□ 公図等転写連続図作成 6,000m2□ 復元測量 6,000m2□ 境界確認 6,000m2□ 土地境界確認書作成 6,000m2□
履行期間(自)	令和 6年 6月19日
履行期間(至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	13,530,000円(税込み)
変更金額	+ 572,000円(税込み)
変更後の契約金額	14,102,000円(税込み)
変更理由	現地測量(敷地調査平面図修正)【金屋交差点外5箇所】を追加する。 現地測量【CADデータ修正】を追加する。 敷地調査箇所の追加に伴い、工期を令和7年3月25日に変更する。