

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月24日
契 約 業 者 名	(株) 広洋コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市中島2－1－60
業 務 の 名 称	令和6年度天神川水系境界測量他業務
業 務 場 所	鳥取県倉吉市福庭町1－18
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	3級基準点測量　7点 現地測量　A＝0.043km ² 用地測量　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　7月12日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,130,000円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 1,760,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	10,890,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 路線測量、河川測量を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。