

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	(株) NIPPON 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市南区的場町1-2-19
工事の名称	令和5年度国道9号米子地区電線共同溝工事
工事場所	鳥取県米子市車尾～米子市東福原地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝L=260m
工期(自)	令和 6年 3月19日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	181,500,000円(税込み)
変更金額	+ 19,448,000円(税込み)
変更後の契約金額	200,948,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。