

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株) ソルコム
契約業者の住所	広島県広島市中区南千田東町2-32
工事の名称	令和5年度倉吉管内CCTV設備工事
工事場所	倉吉河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	CCTV設備 5台
工期 (自)	令和 6年 2月29日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	76,890,000円 (税込み)
変更金額	+ 22,418,000円 (税込み)
変更後の契約金額	99,308,000円 (税込み)
変更理由	現地状況による数量等の変更及び他工事との調整により工期を令和7年3月31日変更する。