

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) セーフティ
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市河北町 8 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度倉吉管内区画線その 2 工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市青谷町青谷～米子市陰田町地内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 5 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 7 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴い、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) セーフティ
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市河北町 8 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度倉吉管内区画線その 2 工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市青谷町青谷～米子市陰田町地内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 3 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 5 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和 6 年 2 月 2 6 日付け国中整契第 4 0 7 号、国中整技管第 1 5 8 号、国中整計第 3 7 号)に基づく令和 6 年 3 月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。