

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町 3 4 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度小鴨川生竹地区掘削他工事
工 事 場 所	鳥取県倉吉市耳地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 2 , 4 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 6 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 8 , 1 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町 3 4 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度小鴨川生竹地区掘削他工事
工 事 場 所	鳥取県倉吉市耳地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 2 , 4 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和 6 年 3 月 1 1 日付事務連絡)に基づき、労務単価等を令和 6 年 3 月に更新した請負代金へ変更する。 ・「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」 (令和 6 年 3 月 2 9 日付事務連絡)に基づき、特例措置を行う。