

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月20日
契 約 業 者 名	(株) 井木組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000ー1
工 事 の 名 称	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～西伯郡大山町福尾地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持　1式 保守作業　1式 除雪　　　1式
工 期 (自)	令和　6年　4月　1日
工 期 (至)	令和　8年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	269,049,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 38,373,500円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	307,422,500円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増加を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月20日
契 約 業 者 名	(株) 井木組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000ー1
工 事 の 名 称	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～西伯郡大山町福尾地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持　1式 保守作業　1式 除雪　　　1式
工 期 (自)	令和　6年　4月　1日
工 期 (至)	令和　8年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	269,049,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 38,373,500円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	307,422,500円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増加を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 井木組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 2 0 0 0 ー 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度倉吉管内中部地区保守工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～西伯郡大山町福尾地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 1式 保守作業 1式 除雪 1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 4 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 9 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 9 , 0 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和 6 年 2 月 2 6 日付け国中整契第 4 0 7 号、国中整技管第 1 5 8 号、国中整計第 3 7 号)に基づく令和 6 年 3 月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。