

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	岡田電工(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市西福原6-6-10
工事の名称	令和6年度倉吉管内道路照明設置工事
工事場所	倉吉河川国道事務所管内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路照明設備 1式
工期(自)	令和 6年 5月18日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	62,150,000円(税込み)
変更金額	+ 18,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,300,000円(税込み)
変更理由	現地状況等による数量の変更