

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	村山電気工事(有)
契約業者の住所	鳥取県鳥取市材木町365-1
工事の名称	令和6年度道の駅北条公園予備電源設備工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町国坂～東伯郡北栄町田井地内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	発動発電設備工 2台
工 期 (自)	令和 6年 8月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	49,060,000円(税込み)
変更金額	+ 440,000円(税込み)
変更後の契約金額	49,500,000円(税込み)
変更理由	現地状況等による数量等の変更