

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和6年度天神川大原地区災害復旧工事
工事場所	鳥取県倉吉市大原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 法覆護岸工 1式 根固め工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 8月27日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	187,000,000円(税込み)
変更金額	+ 19,910,000円(税込み)
変更後の契約金額	206,910,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量の増減を行う。